
Zeit- und Strukturplan mit Zuständigkeiten

Versenden der
Einladungen 
Projektsteuerung

Anmeldeschluss 
für die Teilnehmenden der 
Beteiligungskonferenzen, 
ggf. Nachsteuerung
Projektsteuerung

20. Jan 20127. Jan 2012

JAN 13

Pressebericht 
zur zukünftigen Beteili-
gungskonferenz mit einer 
direkten Ansprache und 
Einladung der zukünftigen 
Bürger/innen Freihams
N.N.

Abschluss des Aus-
schreibungsverfahrens
für die Durchführung der 
Beteiligungskonferenzen

Termine mit:
•	Projektsteuerung
•	RBS-ZÖ & Fr. Oberhuber
•	Träger des Kinder- und 
Jugendbeteili-gungspro-
zesses

•	Plaunungsreferat
•	Spurgruppe
•	Dokumentationsstab
sowie zur
•	Ortsbesichtigung
Details: s. Stundenplan

Ende Dez 2012/Anfang 
Jan 2013

1. Dez 2012 Vor dem 13. Dez 2012 13./14. Dez 2012

DEZ 12

Konzept Öffentlichkeits-
arbeit 
N.N.

Einbeziehung der Politik 
Herr Schweppe

30. Nov 2012

Projektsteuerung klärt 
die Rollen und Aufgaben 
im laufenden Prozess (z. B. 
Vereinbarung von Treffen, 
Projektplan)

Intensive Vorberei-
tungsphase und letzte 
Absprachen bis zu den 
Konferenzen
Projektsteuerung

Durchführung der
Beteiligungskonferen-
zen
•	Kinder (im Januar 2013)
Durchführung: N.N. 
•	Jugendliche
Durchführung: N.N. 
•	Erwachsene
Durchführung: N.N.

Nachbereitungsphase 
der Projektsteuerung
Projektsteuerung

Anfang Mrz 2013Ab Anfang Feb 2013 20.-23. Feb 2013 

FEB 13
Apr 2013 

Dokumentation der 
Ergebnisse
Dokumentationsgruppe

Inhalte:
•	Zusammenfassung der 
Ergebnisse

•	Aufbereitung der 
Ergebnisse

APR 13

•	Aufarbeitung der Ergebnisse für die Stadtrat-Konferenz
•	Rückkopplung der Ergebnisse an alle Beteiligten
•	Bekanntgabe im Kinder- und Jugend Ausschuss
•	Koordination und Verzahnung der laufenden Prozesse

MRZ 13


